



## MESSAGGIO MUNICIPALE 4 / 2011

**Domanda di un credito suppletorio di Fr. 12'097.20 per opere di posa condotte dell'acqua potabile sulla tratta A Cà di Patrizi – MM 10/2003**

### Commissione della gestione

Egregio signor Presidente,  
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio, ci pregiamo sottoporre al vostro esame la proposta per la ratifica di un credito suppletorio per opere di posa condotte per l'acqua potabile nell'ambito dell'intervento di posa canalizzazioni e di moderazione del traffico sulla tratta A Cà di Patrizi, oggetto del MM 10/2003.

Ricordiamo che anche la parte relativa alla moderazione ed alla canalizzazione si era conclusa con un sorpasso rispetto al credito votato (Fr. 1'122'500.-), sorpasso che tuttavia rientrava nel margine ammesso dalla LOC per poter essere giustificato con un punto separato nel dispositivo, ed approvato coi consuntivi 2009, come è stato il caso.

La maggiore spesa era giustificata, oltre che dal rincaro, con interventi supplementari ritenuti necessari e di cui era stata data debita informazione alla commissione della gestione nello scritto dell'8 ottobre 2004, con cui la commissione era pure stata informata del fatto che, in parallelo, anche le spese relative al settore dell'acqua potabile avrebbero registrato un superamento del credito.

Un estratto viene per praticità ripreso qui di seguito (**cfr. allegato 1**) :

1. *Sostituzione condotta acqua potabile incrocio con via a Ramlin / autorimessa Dell'Era Giuseppe – spesa suppletoria per AAP Fr. 27'000.-*

*Gli scavi per le opere di moderazione e sottostrutture citate, hanno permesso di portare alla luce l'attuale condotta con diametro 2" in acciaio, vecchia di circa 40 anni ed in uno stato di degrado piuttosto avanzato.*

*Il progettista dell'opera ha allestito un preventivo di massima per l'intervento, per una lunghezza di 130 ml, che sarà oggetto di messaggio municipale separato, ma che per ovvi motivi di forza maggiore si è già iniziato.*

|   |                     |
|---|---------------------|
| opere da idraulico                      | Fr. 13'000.-        |
| opere da impresario costruttore         | Fr. 3'000.-         |
| <u>costi secondari, onorari e spese</u> | <u>Fr. 3'000.-</u>  |
| <b>totale opere IVA inclusa</b>         | <b>Fr. 19'000.-</b> |

Segnaliamo inoltre che la SES intende procedere con un prolungo delle infrastrutture a proprio carico; si ritiene pure, approfittando delle sinergie, che un prolungo della condotta acqua potabile DN 125 PE fino all'idrante posto sull'incrocio con via In Bepp sarebbe tecnicamente ed economicamente auspicabile. I costi relativi a questo intervento sono compresi nella cifra sopra esposta.

Dal punto di vista quote parti per scavi, riempimenti e pavimentazioni, il costo per tale tratta (cfr. planimetria allegata) è stato valutato al massimo in Fr. 8'000.- IVA inclusa (già dedotte partecipazioni SES).

Si ritiene quindi ampiamente giustificato l'apparente superamento di credito: i maggiori costi per un importo di Fr. 27'000.- (composti di Fr. 19'000.- + 8'000.-) si erano resi necessari a livello di preventivo a causa della sostituzione della condotta in cattivo stato tra l'incrocio con via Ramlin e l'autorimessa Dell'Era e il prolungo verso l'incrocio con via Bepp (cfr. allegato 2).

La tabella di confronto specifica del progettista (cfr. allegato 3) permette di verificare che le opere sono state realizzate all'interno dei preventivi annunciati.

Dal profilo contabile, la spesa che eccede l'importo iniziale di Fr. 44'500.- ca., scorporato dal messaggio 10/2003, da destinare all'Azienda Acqua potabile ed autorizzato dal Consiglio comunale è pari a Fr. 12'097.20, importo che si chiede possa essere ratificato dal Legislativo quale credito suppletorio.

Tale somma sarà interamente ammortizzata con il prossimo consuntivo 2011 dell'Azienda acqua potabile.

Signor Presidente e signori Consiglieri comunali, sulla base delle informazioni che precedono, il Municipio v'invita a considerare favorevolmente la domanda ed a decidere in merito alla stessa.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio:

Il Sindaco  
Ing. R. Bison



Il Segretario  
R. Zuretti



## IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLARO

visto il messaggio municipale 4 / 2011, concernente la domanda di un credito suppletorio di Fr. 12'097.20 per opere di posa condotte di acqua potabile sulla tratta A Cà di Patrizi – MM 10/2003,

### **risolve:**

1. E' concesso un credito suppletorio di Fr. 12'097.20 per opere di posa condotte dell'acqua potabile sulla tratta A Cà di Patrizi – MM10/2003.
2. L'importo di Fr. 12'097.20 sarà ammortizzato con il prossimo consuntivo 2011 dell'Azienda acqua potabile.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente

Il Segretario

allegato 1  
CPIA

# Comune di Claro



6702 CLARO  
Telefono 091 - 863 11 60  
Telefax 091 - 863 20 82  
Conto corrente postale 65 - 302-2  
comune.claro@bluewin.ch

Ai membri della  
commissione della gestione  
6702 Claro

Claro, 8 ottobre 2004

## Opere d'investimento in via a Cà di Patrizi

Egregi signori,

come anticipato in occasione della riunione tenutasi in data 29 settembre, alla quale in rappresentanza del Municipio sono intervenuti il Sindaco Pietro Dell'Era e la capodicastero opere pubbliche Maura Colombo confermiamo alcune linee operative adottate dal Municipio nell'ambito dell'intervento in epigrafe, dando debita informazione alla commissione della gestione.

**1. Sostituzione condotta acqua potabile incrocio con via a Ramlin / autorimessa Dell'Era Giuseppe – spesa suppletoria per AAP Fr. 27'000.-**

Gli scavi per le opere di moderazione e sottostrutture citate, hanno permesso di portare alla luce l'attuale condotta con diametro 2" in acciaio, vecchia di circa 40 anni ed in uno stato di degrado piuttosto avanzato.

Il progettista dell'opera ha allestito un preventivo di massima per l'intervento, per una lunghezza di 130 ml, che sarà oggetto di messaggio municipale separato, ma che per ovvi motivi di forza maggiore si è già iniziato.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| opere da idraulico               | Fr. 13'000.- |
| opere da impresario costruttore  | Fr. 3'000.-  |
| costi secondari, onorari e spese | Fr. 3'000.-  |
| <hr/>                            |              |
| totale opere IVA inclusa         | Fr. 19'000.- |

Segnaliamo inoltre che la SES intende procedere con un prolungo delle infrastrutture a proprio carico; si ritiene pure, approfittando delle sinergie, che un prolungo della condotta acqua potabile DN 125 PE fino all'idrante posto sull'incrocio con via In Bepp sarebbe tecnicamente ed economicamente auspicabile. I costi relativi a questo intervento sono compresi nella cifra sopra esposta.

Dal punto di vista quote parti per scavi, riempimenti e pavimentazioni, il costo per tale tratta (cfr. planimetria allegata) è stato valutato al massimo in Fr. 8'000.- IVA inclusa (già dedotte partecipazioni SES).



**COMUNE DI CLARO  
OPERE DI URBANIZZAZIONI E CANALIZZAZIONI COMUNALI in via A Cà di Patrizi**

**CONSUNTIVO**  
**ACQUEDOTTO** **56'954.60**

**allegato 3**

| Ditta esecutrice                     | Preventivo       | Delibera         | Fattura<br>LQZ<br>regia | Data     | Importo   | Importo<br>totale<br>ditta |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------|----------------------------|
| <b>Opere acquedotto</b>              | 44'374.25        |                  |                         |          |           |                            |
| <b>Opere acquedotto-prol.1-suppl</b> | 19'000.00        | 08.10.2004       |                         |          |           |                            |
| <b>Opere acquedotto-prol.2-suppl</b> | 8'000.00         | 08.10.2004       |                         |          |           |                            |
| <b>Ca di P Trenta SA</b>             |                  |                  | acc 1                   | 23.07.04 | 18'463.50 |                            |
| <b>prolungo Trenta SA</b>            |                  |                  | acc 1                   | 23.07.04 | 9'980.55  |                            |
| <b>Ca di P Trenta SA</b>             |                  |                  | LQZ                     | 30.11.04 | 6'378.85  |                            |
| <b>Ca di P Trenta SA</b>             |                  |                  | garanzia                | 30.11.04 | 2'051.50  |                            |
| <b>prolungo Trenta SA</b>            |                  |                  | LQZ                     | 30.11.04 | 3'176.55  |                            |
| <b>mapp. 508 Trenta SA</b>           |                  |                  | fattura                 |          | 1'239.25  | <b>41'290.20</b>           |
| <b>Opere da impr.costruttore</b>     |                  |                  |                         |          |           |                            |
| <b>Antonini &amp; Ghidossi</b>       |                  |                  | acc1                    | 29.07.04 | 1'484.75  |                            |
|                                      |                  |                  | acc2                    | 16.11.04 | 4'211.65  |                            |
|                                      |                  |                  | saldo                   | 18.03.05 | 4'908.55  | <b>10'604.95</b>           |
| <b>Opere di pavimentazione</b>       |                  |                  |                         |          |           |                            |
| <b>SAISA SA</b>                      |                  |                  | fatture                 | 30.07.06 | 5'059.45  | <b>5'059.45</b>            |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>71'374.25</b> | <b>71'374.25</b> |                         |          |           | <b>56'954.60</b>           |