
Bellinzona, 11 febbraio 2008 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3285 
INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI DEL FORNO 
CREMATORIO 

Commissioni competenti:  • Commissione della Gestione 
 • Commissione dell’Edilizia 

Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 

con il presente Messaggio municipale proponiamo l’approvazione del credito necessario per 

l’installazione dei nuovi filtri del forno crematorio cittadino. 

Premessa 

La costruzione del Centro Crematorio risale all’anno 1972 (progettisti: architetti Bruno Brocchi, 

Roberto Sennhauser e Alberto Camenzind di Lugano). 

L’esercizio di questa struttura ha dimostrato, sin dall’inizio, di essere un buon “investimento” per 

la Città. Le cremazioni sono costantemente incrementate di numero nel corso degli anni, in parti-

colare fino alla messa in funzione (inizio 2002) del nuovo forno crematorio di Riazzino, diventato 

da allora nostro “concorrente”. 

Evidentemente però, con il passare del tempo, sia lo stabile che, ancor di più, la sua impiantistica 

hanno necessitato e necessitano d’interventi di manutenzione. 

A questo proposito nel 2002 fu già eseguito un primo intervento di risanamento con la sostituzio-

ne dell’impermeabilizzazione del tetto piano (MMN 2630, approvato dal CC il 23 giugno 2003, 

credito votato CHF 280'000.00). 

Successivamente, nel 2005, così come autorizzato da codesto lodevole Consiglio Comunale 

(MMN 2709, approvato l’8 novembre 2004, credito votato CHF 22'000.00) è stata allestita una 

perizia tecnica sullo stato di conservazione della struttura in cemento armato dello stabile Crema-

torio. 

Municipio della Città di Bellinzona 
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Quanto proposto fa seguito: 

• al MMN 2883 “Revisione totale del forno Crematorio del Cimitero centro” del 12 dicembre 

2005 (credito di CHF 430'000.00, approvato dal CC il 19 giugno 2006); 

• al MMN 3069 “Nuovi filtri forno crematorio – progettazione definitiva“ dell’11 novembre 2006 

(credito di CHF 45'000.00, approvato dal CC il 27 febbraio 2007); 

• al MMN 3208 “Risanamento stabile crematorio e climatizzazione camere mortuarie” del 16 lu-

glio 2007 (credito di CHF 690'000.00, approvato dal CC il 17 dicembre 2007). 

• al MMN 3209 “Nuovo regolamento dei cimiteri e del crematorio comunale” pure del 16 luglio 

2007 (approvato dal CC il 17 dicembre 2007). 

Già nel MMN 2883 del 12 dicembre 2005, per quanto riguarda i Cimiteri ed il Crematorio, era sta 

indicata la seguente pianificazione: 

1. anno 2006: revisione del forno Crematorio; 

2. anno 2006: rifacimento del Regolamento dei Cimiteri e del Crematorio; 

3. anni 2007/08: esecuzione dei lavori di risanamento e miglioria del Crematorio; 

4. anno 2008: installazione dei nuovi filtri del forno Crematorio nel rispetto 

dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAT). 

In relazione a quanto previsto nel 2005, osserviamo – oggi – quanto segue: 

Ad 1. i lavori di revisione totale del forno no. 2 sono terminati nel mese di novembre 2006, nel 

rispetto del credito votato; 

Ad 2. il MMN 3209 relativo al nuovo Regolamento dei Cimiteri e del Crematorio comunali è sta-

to approvato il 17 dicembre 2007 ed è ora dinnanzi agli Enti Locali per la ratifica; 

Ad 3. il lavori di risanamento e miglioria del Crematorio (MMN 3208, pure approvato il 17 di-

cembre 2007) sono tuttora in fase di appalto; 

Ad 4. l’installazione dei nuovi filtri del forno Crematorio nel rispetto dell’OIAT è oggetto del pre-

sente Messaggio municipale 

Basi legali 

Gli obblighi che stanno alla base di questo importante investimento per la Città sono definiti 

dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAT), del 16 dicembre 1985 (con 

particolare riferimento alle modifiche entrate in vigore nel 1998), la quale, all’art. 10, definisce i 

termini di risanamento per le emissioni degli impianti stazionari esistenti (limite massimo di 10 

anni, a partire dal 1998). 
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Su questa base, il Dipartimento del territorio – il 21 luglio 2005 – intimava al Municipio di provve-

dere al risanamento dell’impianto di filtraggio del forno crematorio, entro il termine del 31 dicem-

bre 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

La Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria (CerclAir), attraverso il “Gruppo di 

lavoro Crematori”, ha redatto delle raccomandazioni che sono poi diventate le basi per la proget-

tazione dei nuovi impianti. 

Il mandato di progettazione 

Dopo la crescita in giudicato del credito di progettazione concesso dal Consiglio Comunale 

(MMN 3069 “Nuovi filtri forno crematorio – progettazione definitiva“ dell’11 novembre 2006 – cre-

dito di CHF 45'000.00, approvato dal CC il 27 febbraio 2007), il Municipio ha assegnato il relativo 

mandato alla ditta Broggi Services GmbH di Turgi. 

Come già descritto nel MMN 2883 “Revisione totale del forno Crematorio del Cimitero centro”, 

questa ditta è infatti considerata “leader” unica in Svizzera, per quanto riguarda i forni elettrici. 
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Il progetto 

In sede di progettazione iniziale sono state esaminate le diverse possibilità di “filtraggio” dei fumi 

provenienti dalla combustione delle salme ed è pure stata esaminata l’ubicazione di questo im-

pianto. 

Le conclusioni cui il progettista è giunto, sono state sottoposte per preventiva approvazione al 

Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell’aria, dell’acque e del suolo (SPAAS), la quale, 

il 21 novembre 2007, ha dato il suo benestare a concludere la progettazione definiva dei nuovi 

filtri. 

Parallelamente, è stato pure stato assegnato il mandato per la progettazione delle parti edili allo 

studio d’ingegneria Spataro Petoud e Partner SA di Bellinzona. 

Interventi previsti 

Il progetto è così suddiviso: 

• una parte riguardante l’impianto di filtraggio vero e proprio; 

• un’altra parte relativa gli interventi edili allo stabile connessi all’istallazione dei filtri e compren-

dente pure la realizzazione della pensilina all’entrata della sala cerimonie. 

Impianto di filtraggio 

La scelta del tipo di filtraggio è caduta sul procedimento “a secco”, con filtri “a letto impaccato”, 

altrimenti detto “a letto di carbonio attivo”, dopo attenta analisi delle varie possibilità offerte dal 

mercato: 

- procedimento dinamico con iniezione di reagenti per l’assorbimento “a secco”; 

- procedimento di assorbimento “a secco” con filtri “a letto impaccato” (variante scelta); 

- procedimento con procedure selettive per le ossidazioni catalitiche; 

- lavaggio dei fumi (sistema Scrubbing); 

in quanto ritenuto “il migliore” tenuto conto delle esperienze accumulate non solo in Svizzera ma 

anche all’estero, in particolare nella vicina Germania. 

Ubicazione dell’impianto 

Con l’installazione dei nuovi filtri, si prevede di rimuovere il forno no. 1, divenuto ormai obsoleto 

e, soprattutto, “fuori norma” (ndr: fino al 2007, questo forno era riattivato solamente 2-3 giorni 

all’anno, in occasione della revisione annuale e della pulizia del camino del forno principale). 
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La prima idea di ubicazione del nuovo impianto, considerato lo spazio che si libererà con la rimo-

zione del vecchio forno, è stata quella di sistemare i filtri all’interno del locale esistente. 

Successivamente, a causa della mancanza di spazio, della necessità di dover (comunque) ap-

portare delle sostanziali modifiche alla struttura e – altro punto negativo – il rumore dell’impianto 

(con possibili ripercussioni anche nella sala cerimonie durante le funzioni), si è dovuto optare per 

la variante “esterna”, tramite un corpo aggiunto sul lato nord del locale forno. 

Lavori diversi 

Nell’ambito dei vari interventi, è pure prevista la sostituzione dell’aggregato di climatizzazione del 

locale forno (ormai vecchio di oltre 30 anni) ed il rifacimento completo dell’asfalto antistante la 

sala cerimonie. 

Credito necessario 

Il costo complessivo per il l’installazione dei nuovi filtri del forno del Crematorio ammonta a 

CHF 1'550'000.00 (IVA compresa). 

In detto importo sono pure compresi CHF 25'000.00 (IVA esente) per prestazioni dei Servizi ur-

bani comunali e CHF 7’000.00 (IVA compresa) per una eventuale consulenza architettonica. 

Ricapitolazione dei costi 

Opere di genio civile 

1. Nuovo corpo esterno in c.a. per 
l’impianto di filtraggio..............................................CHF 216'000.00 

2. Nuova pensilina esterna.........................................CHF 14'000.00 

3. Onorario ingegnere civile .......................................CHF 25'000.00 CHF 255'000.00 

Opere specialistiche 

4. Fornitura, installazione e messa in fun-
zione del nuovo impianto dei filtri, com-
pleto di ogni accessorio..................................... CHF 580’000.00 

5. Fornitura e messa in funzione del nuovo 
posto di comando.............................................. CHF 230’000.00 

6. Condotto fumi, smantellamento vecchio 
forno e diversi.................................................... CHF 155'000.00 
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7. Onorario di progettazione specialistica.............. CHF 85’000.00 CHF 1'050’000.00 

Opere supplementari 

8. Sostituzione dell’aggregato di climatizzazione 
del locale forno e il rifacimento della pavimen-
tazione del piazzale antistante la sala cerimo-
nie............................................................................................................CHF 80'000.00 

  CHF 1'385'000.00 

9. Diversi e imprevisti ...................................................................................CHF 25'000.00 

10. IVA (7.6%) + arrotondamento...................................................................CHF 108'000.00 

  CHF 1'518'000.00 

11. Prestazioni SUC (IVA esente) ..................................................................CHF 25'000.00 

12. Ev. consulenza architettonica (IVA compresa) .........................................CHF 7'000.00 

TOTALE CREDITO NECESSARIO (IVA compresa) .....................................CHF 1'550'000.00 

Osservazione 

Il Municipio è pienamente convinto del fatto che – con l’ultimo investimento proposto con il pre-

sente MM, unitamente a quanto recentemente realizzato (MMN 2883 / Revisione forno Cremato-

rio) e a quanto si sta realizzando parallelamente (MMN 3209 / Nuovo Regolamento dei Cimiteri e 

del Crematorio e MMN 3208 / Risanamento stabile crematorio e climatizzazione camere mortua-

rie) – questa importante infrastruttura funeraria possa riacquistare la giusta “attrattività”, che è 

purtroppo andata un po’ scemando nel corso di quest’ultimi anni, anche a causa dell’apertura del 

Crematorio di Riazzino (ndr: che, non dimentichiamo, dal 2002 è diventato commercialmente no-

stro “concorrente”). 

L’Esecutivo ritiene che la “miglior vivibilità” che sarà percepita all’interno dello stabile dopo 

l’esecuzione dei lavori in oggetto avrà effetti positivi sull’utenza: é infatti importante poter offrire a 

chi dovrà, giocoforza, far capo alla struttura, una buona immagine ed un buon ricordo (seppur 

nella triste circostanza). 

Sussidi 

L’opera in oggetto non beneficia di alcun sussidio da parte dello Stato o di altro ente. 
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Programma realizzativo 

L’esecuzione dei lavori è programmata al più presto possibile, in modo da poter rispettare il ter-

mine del 31 dicembre 2008 imposto dal Cantone. 

*************** 

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento al MMN 3261 “Bilancio Preventivo 2008” (voce 

di spesa “Installazione nuovi filtri Crematorio: (CHF 1’500'000.00, di cui CHF 800'000.00 nel 

2008 e CHF 700'000.00 nel 2009), codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler 

r i s o l v e r e : 

“ 1. Sono approvati il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa relativi al-

l’installazione dei nuovi filtri del forno crematorio; 

2. È concesso al Municipio un credito di CHF 1'550'000.00 per l’esecuzione dei lavori, da ad-

debitare al Conto degli investimenti del Comune; 

3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato 

entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste 

dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.“ 

Con ogni ossequio. 

PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco: Il Segretario: 

Avv. Brenno Martignoni Lic. jur. Loris Zanni 
 

 

 

 

 

 

Allegati 
pianta e sezione 


